

Ata de Reunião		
Data: 25/05/2025		
Hora: 20:00		
Local: Google Meets		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Matheus Gaston	theteusviana@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Irene Gaston Giostri	irenegastongiostri942@gmail.com	Dona do Déposito Giostri
Rafael De Faria Neves Alves Franco	rafaelfariafranco30@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Islayder Jackson Ribeiro de Oliveira	islayderjack@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Isabella Luiza Dias dos Santos	isabellamg2017@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Leandro	Leandro130333.dev@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Lucas Valente	lucasvalves35@gmail.com	Desenvolvedor Full Stack
Pauta		
Apresentação e revisão dos wireframes das telas: • Pop-up de Status do Pedido • Pop-up de Confirmação de Cancelamento do Pedido • Tela do Modal de Edição do Pedido • Tela de Listagem dos Pedidos • Telas de Pagamento via Pix, Cartão de Crédito e Débito		
Notas e Decisões		
Pop-up de Status do Pedido: • Tela aprovada pela responsável do estabelecimento. Tela do Pop-up de Confirmação de Cancelamento: • Adicionar alerta explicando consequências do cancelamento. Tela do Modal de Edição do Pedido: • Tela aprovada pela responsável do estabelecimento. Tela de Listagem dos Pedidos: • Adicionar indicadores visuais para novos pedidos. Telas de Pagamento via Pix, Cartão de Crédito e Débito: • Tela aprovada pela responsável do estabelecimento.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Implementar ajustes nos wireframes	28/05/2025	Equipe de Desenvolvimento

Engenharia de Software – PUC Minas

